

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Stožok**

Adresa: Stožok č. 47, 962 12 Detva

IČO: 00320293

DIČ: 20213187850

Štatutárny zástupca: Bc. Darina Petrincová, starostka obce

E-mail: starostka@stozok.sk

a

Zhotoviteľ: **SAROUTE, s.r.o.**

Adresa: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31606458

DIČ: 2020439740

Zapísaný v: OR OS Trenčín, oddiel: Sro., vložka č. 11825/R

Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Hlavoň

E-mail: saroute@saroute.eu

zastúpené štatutárnymi zástupcami sa dohodli na tomto dodatku k zmluve o dielo uzatvorenej na uskutočnenie prác, v príslušnom verejnom obstarávaní označovaných ako "Poľné cesty - pozemkové úpravy".

Týmto dodatkom sa upresňuje rozsah prác a cena za zhotovenie diela vzhľadom na Rozhodnutie generálneho riaditeľa PPA č. 043BB050012/P, ktorým sa maximálna výška nenávratného finančného príspevku a zároveň celkové oprávnené náklady znižujú zo sumy 667 973,58 EUR na sumu 667 024,96 EUR.

Rozsah prác je upresnený v aktualizovanom rozpočte zhotoviteľa, ktorý zohľadňuje stanovisko Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Zvolen, v zmysle ktorého poľná cesta PPC 30 nie je v súlade s plánom spoločných zariadení a opatrení, pretože jej skutočná výmera je o 418 m² nižšia ako výmera, na základe ktorej bola spracovaná cenová ponuka vo verejnom obstarávaní.

Rozdiel v cene pôvodnej súťažnej ponuky a cene uzatvorenej týmto dodatkom a tiež rozdiel v rozsahu prác je zanedbateľný. Z toho dôvodu uzavretie tohto dodatku k zmluve nie je v rozpore s príslušnými predpismi upravujúcim oblasť verejného obstarávania.

Príloha č. 1: položkový rozpočet a krycí list rozpočtu

V mene objednávateľa:

Stožok, dňa 24.2.2017

V mene zhotoviteľa:

Považská Bystrica, dňa 20.2.2017

Bc. Darina Petrincová
Starostka obce

Ing. Ivan Hlavoň
Konateľ spoločnosti