

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017
uzavretej podľa §§ 536 a nasl. Obch. zákonníka

uzavretý medzi:

1. <u>Zhotoviteľ:</u>	VERÓNÝ OaS s.r.o.
Sídlo:	Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Zastúpený:	JUDr. Tomáš Veróny - konateľ
IČO:	47210621
DIČ:	2023810382
IČ DPH:	SK2023810382
Registrovaná v OR:	Okresný súd B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 24536/S
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., IBAN: SK57 0200 0000 0031 6592 9153

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. <u>Objednávateľ:</u>	Obec Stožok
Sídlo:	Stožok 47, 962 12 Stožok
Zastúpený:	Bc. Darina Petrincová, starostka
IČO:	00320293
Bankové spojenie:	SLSP, a.s., IBAN: SK62 0900 0000 0000 7164 4348

(ďalej len "Objednávateľ")

I.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že **Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 24.11.2017 sa mení, upravuje a dopĺňa nasledovne:**

1.) Čl. I. Predmet plnenia

a) dopĺňa sa ods. 5., ktorý znie:

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotovenie diela „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Stožok“ sa bude realizovať vo viacerých etapách, v závislosti od výšky poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov v prospech objednávateľa.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že rozsah prác v jednotlivých etapách bude zhotoviteľ realizovať na základe vzájomne odsúhlaseného výkazu výmer a na základe prijatého dodatku k tejto zmluve, v ktorom si zmluvné strany dohodnú súpis prác, cenu za ich vykonanie a čas plnenia.

2) Čl. VI. Práva a povinnosti zmluvných strán
a) dopĺňa sa ods. 8 ktorý znie:

V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná pre potreby realizácie tejto zákazky minimálne jednu osobu dlhodobo nezamestnanú v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít – obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.(zabezpečenie plnenia sociálneho aspektu).

II.

Dohoda o zhotovení prvej etapy diela

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v rámci prvej etapy zhotoví dielo v časti - **výmena okien a dverí**, podľa výkazu výmer a krycieho listu rozpočtu zo dňa 18.06.2019 nasledovne:

Začatie prác: Do 7 dní od prevzatia staveniska

Ukončenie prác: Do 3 mesiacov od prevzatia staveniska

Cena bez DPH: 37.406,05 €

DPH 20 %: 7.481,21 €

Cena s DPH: **44.887,26 €**

(slovom: Štyridsaťštyritisícosemstoosemdesiatsedem 26/100 eur)


III.

Záverečné ustanovenia


1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Všetky náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 24.11.2017, ktoré neupravuje tento dodatok, ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie prevezme zhotoviteľ a dve vyhotovenia prevezme objednávateľ.
4. Zoznam príloh: Krycí list rozpočtu zo dňa 18.06.2019
Rekapitulácia rozpočtu
Prehľad rozpočtových nákladov

V Stožku, dňa 13.09.2019

za zhotoviteľa:


.....
JUDr. Tomáš Veróny
konateľ

za objednávateľa:


.....
Bc. Darina Petrincová
starostka obce

