
Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017
uzavretej podľa §§ 536 a nasl. Obeh. zákonníka

uzavretý medzi:

1. Zhoíoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrovaná v OR: 
Bankové spojenie: 
IBAN:

(ďalej len "Zhotovitel’")

VERONY OaS s.r.o.
Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
JUDr. Tomáš Veróny - konateľ
47210621
2023810382
SK2023810382
Okresný súd B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 24536/S 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK62 0900 0000 0000 7164 4348

2. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:

(ďalej len "Objednávateľ")

Obec Stožok
Stožok 47,962 12 Stožok
Bc. Darina Petrineová, starostka
00320293
SLSP, a.s., IBAN: SK62 0900 0000 0000 7164 4348

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom dňa 24.11.2017 sa mení, upravuje a dopĺňa nasledovne:

1.) ČI. 4.
Cena za dielo a platobné podmienky
S poukazom na nový Prehľad rozpočtových nákladov zo dňa 11.1.2022 sa zmluvné 
strany dohodli na navýšení celkovej ceny za dielo, preto sa vypúšťa ods. 1. 
a nahrádza sa novým znením:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy je 
stanovená nasledovne :

Cena bez DPH: 128.455,50 Eur
DPH 20%: 25.691,10 Eur
Cena s DPH: 154.146,60 Eur



Cena s DPH slovom ; Jednostopäťdesiatštyritisícstoštyrídsaťšesť 60/100 eur

2.) Dohoda o zhotovení prvej etapy diela, dojednaná v Dodatku č. 1 zo dňa 13.09.2019 
k tejto zmluve, s poukazom na nový prehľad rozpočtových nákladov zo dňa 11.1.2022 
a s poukazom na navýšenie celkovej ceny za dielo, sa vypúšťa a nahrádza sa novým 
znením:

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel’ v rámci prvej etapy zhotoví dielo v časti - 
výmena okien a dverí, podľa výkazu výmer a krycieho listu rozpočtu zo dňa 11.1.2022 
nasledovne:

Začatie prác: Do 7 dní od prevzatia staveniska
Ukončenie prác: Do 3 mesiacov od prevzatia staveniska 
Cena bez DPH: 41.891,27 Eur 
DPH 20% : 8.378,25 Eur
Cena s DPH: 50.269,52 Eur
Cena s DPH slovom : Päťdesíattisíedvestošesťdesiatdeväť 52/100 eur

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 
stranami.

2. Všetky náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 24.11.2017, ktoré neupravuje tento dodatok, 
ostávajú v platnosti.

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie 
prevezme zhotovitel’ a dve vyhotovenia prevezme objednávateľ.

4. Zoznam príloh: Krycí list rozpočtu zo dňa 11.1.2022
Rekapitulácia rozpočtu
Prehľad rozpočtových nákladov zo dňa 11.1.2022

V Stožku, dňa 8.2.2022

za zhotoviteľa: za objednávateľa:



Krycí list rozpočtu v EUR



Odberater: Obec Stožok 

Projektant; Ing.Stanislava Miková

Dodávateh VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933,963 01 Krupina

Spracoval:

JKSO;

Dátum:

Stavba ;Stožok-rekonštrkcia Kultúrneho domu 

Objekt: ODPOČET

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie

a práce
Špecifikovaný

materiál
Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách;

Spolu Spolu

1 -ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00800 0,000

2-ZÁKLADY 0,00 0,00 0,00 0,04656 0,000

5-KOMUNIKÁCIE 0,00 0,00 0,00 54,83696 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 4 179,59 , 0,00 4179,59 93,60742 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 321,10 0,00 321,10 23,30067 61,678

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 4 500,69 0,00 4 500,69 171,79961 61,678

PRÁCE A DODÁVKY PSV 439,02 0,00 439,02 0,01366 0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,30757 0,000

713-Izolácie tepelné • 0,00 0,00 0,00 3,02536 0,000

721 - Vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,02584 0,000

725 - Zariaďovacie predmety : 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,15618 0,182

762 - Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 1,76495 1,867

763 - Konštrukcie - drevostavby 1 902,05 0,00 1 902,05 1,05324 0,000

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,02759 0,036

766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,25242 0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 1,00383 0,000

771-Podlahy z dlaždic keramických 1 812,28 5 065,52 6 877,80 10,27291 0,000

776-Podlahy povlakové 249,42 0,00 249,42 0,00000 0,226

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00 0,00 0,00 3,03830 0,000

783 - Nátery 0,00 0,00 0,00 0,01113 0,000

784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 0,01951 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 4402,77 5 065,52 9468,29 20,97248 2,311

M21 -155 Elektromontáže 226,90 1 793,96 2020,86 0,14000 0,000

999 - MCE ostatné 25,23 0,00 25,23 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 252,13 1 793,96 2 046,09 0,14000 0,000

OSTATNÉ 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

OSTATNÉ spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Za rozpočet celkom 9 155,59 6859,48 16 015,07 192,91209 63,989
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bdberateľ: Obec Stožok 

Projektant: Ing.Stanislava Miková

DodávateF: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933,963 01 Krupina

Spracoval; 

JKSO : 

Dátum:

Stavba :Stožok-rekonštrkcia Kultúrneho domu 

Objekt: ODPOČET

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
číslo

Kód
cenníka

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu DPH
%

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE ‘

25 011 63247-7001 Liaty samonivel.poter kontaktný pevne spojený s 225,924 m2
podklad.bet.konštr.hr.25mm

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODUHY, VÝPLNE spolu: 4179,59

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÄCE
34 003 94195-5001 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 130,000 m2

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 321,10

18,50 4179,59 20

4179,59

321,10 20
321,10

PRÁCE Á DODÁVKY HSV spolu: 4 500,69 4 500,69

PRÁCE A DODÁVKY PSV

PRÁCE A DODÁVKY PSV 
51 011 61246-2515 Penetračný náter

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:
195,118 m2
439,02

2,25 439,02 20
439,02

763 - Konštrukcie - drevostavby
79 763 76313-2210 Podhľady sadr. Dl 12 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. 70,830 m2

izol. GKF 12,5 mm

80 763 99876-3101 Presun hmôt pre drevostavby V objektoch výšky do 12 m 1,053 t

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: 1 902,05

26,15

47,34

1 852,20 20

49,85 20

1 902,05

771 - Podlahy z dlaždic keramických
116 771 77157-2366 Montáž podláh z dlaždic keram. do flexib. tmelu bez povrchovej 

úpravy alebo glaz. hladké 400x400mm
225,924 m2 7,27 1 642,47 20

117 MAT 597 639570 Dlažba 600x600x10l1.tr. 229,313 m2 22,09 5065,52 20
120 771 99877-1102 Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m 10,273 t 16,53 169,81 20

771-Podlahy z dlaždíc keramických spolu: 6 877,80 6 877,80

776 - Podlahy povlakové
123 775 77640-1800

124 775 77651-1810

Demontáž sokllkov alebo líšt gumených alebo plastových 50,680 m

Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky 225,924 m2
776 - Podlahy povlakové spolu: 249,42

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 9 468,290

0,33

1,03

16,72 20

232,70 20
249,42

9468,29

PRACE A DODAVKY M

M21 -155 Elektromontáže
134 921 21020-0055 Demontež svietidiel IP54-66 14,000 kus 6,20 86,80 20
135 921 21020-0056 Montáž, svietidlo, posadené IP54-66, zdroj 1x (halog. žiarovka, 

kômp. žiarivka, LED)
14,000 kus 9,31 130,34 20

136 MAT 3481P0054 Svietidlo IP 54-66 14,000 kus 128,14 1 793,96 20
137 921 21029-0751 Zapojenie ventilátora, výkon do 1,5kW 2,000 kus 2,55 5,10 20
138 921 21029-0761 Montáž spúšťača, výkon do 15kW 2,000 kus 2,33 4,66 20

M21 -155 Elektromontáže spolu: 2 020,86 2020,86
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
^or.
išlo

Kód
cenníka

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu DPH
%

999 - MCE ostatné
139 921 99021-0192 Presun hmôt pre M 21 do 1000 m 17,891 % 0,62 11,09 20
140 921 99021-0199 Presun hmôt pre M 21 každých dal. 1000 m 17,891 % 0,11 > 1,97 20
141 921 99021-0292 Presun hmôt pre M 21 výška 12 m 17,891 % 0,68 12,17 20

999 - MCE ostatné spolu: 25,23 25,23

PRÁCE A dodavky M spolu: 2046,09 2046,09

Za rozpočet celkom 16 015,07 16 015,07
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stavba:

Objekt:
JKSO;
Miesto:

Objednávateľ: 
Obec Stožok

krycí list rozpočtu

Stožok-rekonštrukcia Kultúrneho domu

stavebná časť 

Stožok

Zhotovitel’:
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina 

Projektant:
Ing.Stanislava Miková, Projektovanie poz.stavleb, B.Bystrica

Spracovateľ:
Lukáš Gasidlo

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 
znížená

20,00*
20,00%

37 406,05 
0,00

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH: 

IČO:
IČO DPH; 

IČO:
IČO DPH: 

IČO:
IČO DPH:

18.06.2019

00320293

47210621

37 406,05
0,00

37 406,05

7 481,21 
0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

stožok-rekonštrukcia Kultúrneho domuStavba:
Objekt:
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovitel':

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 
784 - Atelby

2) Ostatné náklady

Cena celkom [EUR]

0,00

37 406,05

. s. ^ o.
L s u > b ;

Krupina^
IČO: kz 210 621f

J
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Odberater: Obec Stožok 

Projektant Ing.Stanislava Miková

Dodávateh VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933,963 01 Krupina

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 18.6.2019

Stavba :Stožok-rekonštrkcia Kultúrneho domu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla. Množstvo Merná Jednotková

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

Spolu DPH

%

36 013 96203-2231 Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo 
otvorov do 4 m2 1,020 m3 22,41 22,86 20

37 013 96504-2241 Búr. podkl. betón alebo Hat asfalt hr. nad 10 
cm nad 4 m2 6,840 m3 75,45 516,08 20

38 013 96504-3441
Búranie bet podkladu s poterom hr. do 15 cm 

nad 4 m2
16,250 m3 79,70 1 295,13 20

39 013 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie diev. krídiel okien 
do 1,5 m2 5,000 kus 0,23 1,15 20

40 013 96806-1113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien 
nad 1,5 m2 17,000 kus 0,45 7,65 20

41 013 96806-1126
Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier 

nad 2 m2 6,000 kus 0,70 4,20 20

42 013 96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo 
zdvoj, do 4 m2 51,300 m2 4,70 241,11 20

43 013 97801-1161 Otičenie vnút omietok stropov váp. 
vápenocem. do 50 % 118,560 m2 1,72 203,92 20

44 013 97801-3161 Otičenie vnút omietok stien váp. vápenocem. 
do 50 % 195,118 m2 1,28 249,75 20

45 013 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do
1 km

21,721 t 11,24 244,14 20

46 013 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 

každý ďalší 1 km 21,721 t 0,35 7,60 20

47 011 99801-1002 Presun hmôt pre budovy murované výšky do
12 m 171,800 t 8,55 1 468,89 20

48 011 99801-1018 Pripi, za zväčšený presun do 5 km pre budovy 
murované 171,800 t 5,70 979,26 20

49 221 99822-3011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kiyt 
dláždený 171,800 t 5,65 970,67 20

50 221 99822-3094 Príplatok za zväčšený presun nad 5000 m pre 
kryt pozemnej komunikácie dláždený 171,800 t 0,80 137,44 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE
6 349,85 6349,85spolu:

RAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

10 011 61140-6222 Vnútorná omietka stropov jadrová ručná, 
miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 20 mm. 118,560 m2 12,38 1 467,77 20

11 014 61240-1191 Začistenie omietok okolo okien a podláh 135,000 m 3,12 421,20 20

12 011 61246-5111 Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, 
strojne, nanášanie ručne hr.2 mm 195,118 m2 3,40 663,40 20

13 011 61246-5135 Vnútorná omietka stien,MVC,mieš. 
stro]ne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm 195,118 m2 9,85 1 921,91 20

14 011 61246-5138 Vnútorná omietka stien,váp.biela.jemná 
štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm 195,118 m2 3,31 645,84 20

15 011 61247-6016 Omietka vnút stien sanačná 83,200 m2 33,34 2 773,89 20

16 011 61247-6332 Omietka vnútstlen sanačná vyrovnávacia 
jadrová hr.20 mm 83,200 m2 21,64 1 800,45 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODUHY, 
VÝPLNE spolu: 9 694,46 9 694,46
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766- Konštrukcie stolárske

87 766 76666-2112
Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1- 

krídl. do 0,8m
14,000 kus 17,75 248,50 20

88 MAT 611640020 Dvere vnútorné plné 60x197 7,000 kus 153,07 1 071,49 20

89 MAT 611640050 Dvere vnútorné plné 80x197 7,000 kus 153,07 1 071,49 20

90 766 76666-2122 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1- 
krídl. nad 0,8m 1,000 kus 18,01 18,01 20

91 766 76666-7911 MOntáž obložkových zámbni jednokrídl. 13,000 kus 15,99 207,87 20

92 MAT 6116F0604 Zárubňa obložková dýha uk hr 120 mm 13,000 kus 138,93 1 806,09 20

93 766 766694113
Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm 

dl. do 260cm
21,000 kus 9,74 204,54 20

94 MAT 6119A0202 Parapeta vnútorná komôrkové plastová 
šlr.250 mm 36,300 m 20,34 738,34 20

95 766 99876-6202 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch 
výšky do 12 m

48,913 % 1,13 55,27 20

96 766 99876-6294 Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre 
konštr. stolárske

48,913 % 0,90 44,02 20

97 766 99876-6299
Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre 

konštr. stolárske 48,913 % 0,90 44,02 20

766 - Konštrukcie stolárske spolu: 5509,64 5 509,64

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

98 767 76763-1136

99 MAT 611430320

100 767 76763-1335

101 MAT 611430720

102 MAT 611430900

103 MAT 611431260

104 MAT 611 431280

105 MAT 611431310

106 767 76764-1311

107 MAT 611 432810

108 767 76764-1355

109 MAT 611432880

110 MAT 611432890

111 767 99876-7102

112 767 99876-7194

113 767 99876-7199

x 1400 mm 

Okno plastové 90x120

Montáž okien plastových dvojkrídlových 1600 
x 1500 mm

Okno plastové 120x170 OS,S 

Okno plastové 150x170 OS,S 

Okno plastové 210x110 OS,S 

Okno plastové 210x110 OS,S

Okno plastové 210x150 OS,S

Montáž dverí plastových jednokrídlových 
vchodových 900 x 2000 mm

Dvere vchodové plastové dve priečky

Montáž dverí plastových jednokrídlových 
vchodových 1300 x 2400 mm

Dvere vchodové plastové 1700/2000

Dvere vchodové plastové 1700/2900

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr.
v objektoch výšky do 12 m 

Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre 
kov. stav. konštr.

Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre 
kov. stav. konštr.

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 
spolu:

5,000 kus 46,47 232,35 20

5,000 kus 250,31 1 251,55 20

17,000 kus 60,62 1 030,54 20

3,000 kus 352,46 1 057,38 20

3,000 kus 222,25 666,75 "ťfí'uľ/^20

3,000 kus 261,55 784,65 20

2,000 kus 495,00 990,00 20

7,000 kus 546,65 3 826,55 20

2,000 kus 45,01 90,02 20

2,000 kus 974,31 1 948,62 20

1,000 kus 67,46 67,46 20

3,000 kus 891,24 2 673,72 20

1,000 kus 1 022,58 1 022.58 j' 20 
/'íoLu'

1,004 t 39,41 39,57 í 20

1,004 t 21,24 21,32 ' 20

1,004

15703,81

t 0,75 0,75

15 703,81

20

784 - MaFby

133 784 78445-1262 Malba zo zmesi prášk. 1 far. jednonás. v 
miest, do 5m

784 - Man>y spolu:

195,118

148,29

0,76 148,29

148,29

SPOLU 37406,05 37406,05

VERÓN
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