DODATOK Č. 1  K ZMLUVE O DIELO Č. 2018/00076
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len Dodatok“) za účelom realizácie stavby:
„Cyklistický chodník v obci Stožok“
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Článok I.
Zmluvné strany


Objednávateľ:  		Obec Stožok
Sídlo:				Obecný úrad 
				Stožok 47, 962 12 Detva
Štatutárny orgán:		Bc. Darina Petrincová – starostka obce
IČO.:				00320293
DIČ:				2021318750
Bankové spojenie:		Slovenská sporiteľa, a.s.
IBAN:				SK62 0900 0000 0000 7164 4348

 (ďalej aj len „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:			VERÓNY OaS s.r.o.
Sídlo:				Osloboditeľov 933,963 01 Krupina
Právna forma:			spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:		JUDr. Tomáš Veróny, konateľ
Zástupca vo veciach
organizačno-technických:	JUDr. Tomáš Veróny	
IČO:				47 210 621
DIČ:				2023810382
IČ DPH:			SK2023810382
Bankové spojenie:		VÚB a.s.
IBAN:				SK57 0200 0000 0031 6592 9153
Zápis v OR:			Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 24536/S

 (ďalej aj len „Zhotoviteľ“)

	Zmluvné strany uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  č. 2018/00076 uzatvorenej dňa 26.07.2018 v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „Dodatok“).

Článok II.
Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predlžujú lehotu ukončenia, realizácie diela, nakoľko Zhotoviteľ oznámil listom dňa 03.08.2018 Objednávateľovi, že je potrebné zabezpečiť chýbajúce údaje zo strany Objednávateľa a to konkrétne - určenie výškových bodov a kontrolnú nadmorskú výšku pre potreby vytýčenia výškových bodov v zmysle bodu 6.3.4. Zmluvy o dielo č. 2018/0076 zo dňa 26.07.2018 (ďalej len ako „Zmluva“). 
2.2 Následne Objednávateľ listom zo dňa 24.09.2018 oznámil Zhotoviteľovi odstránenie zistených požiadaviek, čím bola odstránená prekážka na strane Objednávateľa. 
2.3 S prihliadnutím na skutočnosť, že sa predĺžila lehota ukončenia diela z dôvodov prekážky na strane Objednávateľa a Zhotoviteľ by bol povinný vykonať dielo do 24.12.2018, t. j. v lehote, ktorý koliduje s termínom oznámeným Objednávateľovi Banskobystrickou regionálnou správou ciest, že nie je možné realizovať práce s dotykom s cestou v období výkonu zimnej údržby, t. j. od 01.11.2018 do 31.03.2019, sa Zmluvné strany dohodli na úprave Zmluvy o dielo č. 2018/00076 uzatvorenej dňa 26.07.2018.
2.4 Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave článku III. „ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY“ Zmluvy o dielo č. 2018/0076 zo dňa 26.07.2018, bod 3.1. v nasledovnom znení:
„3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: 	odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa odstránenia prekážky na strane Objednávateľa
ukončenie realizácie:	do troch mesiacov od dňa odstránenia prekážok uvedených v bodoch 2.1. – 2.3 tohto Dodatku na strane Objednávateľa, t. j. od 24.09.2018 do 24.05.2019.
Zhotoviteľ  je povinný a  zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie  diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo Objednávateľovi.“

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1	Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2018/00076 zo dňa 26.07.2018 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
3.2	Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k Zmluve o dielo č. 2018/0076 musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3.3	Právne pomery týmto Dodatkom neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
3.4	Ak je niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Dodatku. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tohto Dodatku, ktoré nahradí neplatné ustanovenie. 
3.5	Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.
3.6	Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok sa stáva platným a účinným okamihom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Stožku, dňa 24.09.2018				V Stožku, dňa 24.09.2018


za Objednávateľa:					za Zhotoviteľa:



..........................................................		 	........................................................
         Bc. Darina Petrincová			                       JUDr. Tomáš Veróny
   starostka obce				            konateľ spoločnosti



2

