

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 19.11.2021
medzi

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

obchodné meno: **Obec Stožok**
so sídlom: Stožok č. 47, 962 12 Detva
IČO: 00320293
DIČ: 2021318750

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

obchodné meno: NEDELKA s.r.o.
so sídlom: Vígľaš – Ptruša 419, 962 02 Vígľaš
IČO: 44662882
IČ DPH: SK2022799658

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 19.11.2021 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je okrem iného zhotovenie diela, ktorým je:

„Oprava MK – vysprávkvy Obec Stožok“
(ďalej ako „dielo“)

Po vzájomných rokovaní sa Zmluvné strany dohodli, že je zo strany Objednávateľa potrebné vykonať práce, ktoré neboli súčasťou rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „naviac práce“) a z tohto dôvodu zmluvné strany prijímajú v zmysle čl. 12 bod 12.4 Zmluvy tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa doterajšia Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na nutnom doplnení rozsahu stavebných prác ktoré požadoval objednávateľ a ktoré neboli súčasťou výkazu výmer a zmluvnej ceny, ďalej boli v dodatku odpočítané spotrebované energie . Celková suma naviac prác je 1 684,56.- EUR bez DPH čo je 2021,47.- EUR s DPH

2.

Zmluvná cena Cena	4 376,48 Eur
Dodatok č. 1: Cena	2 021,47 Eur
celkom	
Cena celkom s DPH	6 397,95 Eur

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
4. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jedno jeho vyhotovenie.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, a že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Stožku, dňa 22.11.2021

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

Marek Nedelka
konateľ spoločnosti

Bc. Darina Petrincová
starostka obce