

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 15.05.2023 na zhotovenie diela

„Pokládka frézovanej drvy“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie: číslo účtu:

Tel:

e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Stožok

Stožok č. 47, 962 12 Detva

Bc. Darina Petrincová

00320293

2021318750

SK62 0900 0000 0000 7164 4348

0915959920

starostka@stozok.sk

Zhotoviteľ:

Koná prostredníctvom:

Sídlo:

Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:

Osoba oprávnená konať
v technických veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Zapísaný:

Telefón:

e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Miroslav Šufliarský, konateľ spoločnosti

Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Truban, prokurista spoločnosti

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Ing. Miroslav Šufliarský, konateľ spoločnosti

Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Truban, prokurista spoločnosti

Ing. Miroslav Šufliarský, konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Truban, prokurista spoločnosti

30 228 247

2020475193

SK2020475193

Tatra banka, a.s.

SK 08 1100 0000 0026 2004 0491

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 574/S

045/52 433 00

zvolen@bitunova.eu

(Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „zmluvná strana“ alebo spoločne ako „zmluvné strany“)

Objednávateľ a zhotoviteľ menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo zo dňa 15.05.2023 na základe vzájomnej dohody nasledovne:

Článok IV Cena za dielo

1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu úplnú, konečnú a maximálnu.

Celková cena diela predstavuje:

a. cena diela bez DPH	21 660,39 EUR
b. cena DPH	4 332,08 EUR
c. cena diela vrátane DPH – konečná cena	25 992,47 EUR

slovom: dvadsaťpäťtisícdeväťstodevät'desiatdva EUR a štyridsaťsedem centov

DPH sa bude účtovať podľa právnych predpisov platných a účinných v čase vykonávania diela.

Odôvodnenie:

Potreba podpísania tohto dodatku vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Záverečné ustanovenia

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva Zmluva o dielo zo dňa 15.05.2023 v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 15.05.2023.

Tento dodatok je vypracovaný v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Stožku, dňa 25.7.2023

Objednávateľ:



...
Ing. Daria Melichová
starostka obce

Vo Zvolene, dňa 25. 07. 2023

Zhotoviteľ:



...
Ing. Maria Melichová
konateľ spoločnosti

...
Ing. Štefan Truban
prokurista spoločnosti

Príloha:

- č. 1: Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme

