
DODATOK č.2 
ku Zmluve o dielo č. 1495/2025 zo dňa 26.08.2025 

uzatvorený v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „dodatok“) 

ČI. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ: Obec Stožok 

Sídlo: Stožok č. 47, 962 12 Detva 

Zastúpený: Be. Darina Petrincová 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu: SK62 0900 0000 0000 7164 4348 

1čo: 00320293 

DIČ: 2021318750 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

1.2. Zhotoviteľ: VBSP.s.r.o., r.S.p. 

Sidlo: Priernyselná 936/3, 963 01 Krupina 

Zastúpený: o 

Telefón: ——-—— 

Email vbsp.sro ©gmail.com 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu: SKO8 0900 0000 0051 7103 0758 

Ičo: 53 088 247 

DIČ: 2121262452 

IČ DPH: 5K2121262462 

Zapísaný registri: OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 38914/5 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“] 

čl. 2 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

1 Podkladom pre uzatvorenie tohto dodatku č. 2 je Zmluva a dielo uzatvorená dňa 26.08.2025, ktorá 

vzišla z výsledkov verejného obstarávania s predmetom zákazky „Zberný dvor Stožok“. 

2 Východiskové údaje: 

2.1 Názov stavby: Zberný dvor Stožok 

2.2 Mlesto stavby: Obec Stožok 

2.3 Katastrálne úzernie: k.ú. Stožok, intravilán v súlade s PD 

2.4 Investor: Obec Stožok
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3 Potreba zmeny zmluvy vyplynula z nových podmienok zistených počas realizácie Diela, pričom 

zmenou sa nemení charakter zmluvy. 

Článok Il. 
Predmet dodatku 

3.1 Predmetom tohto dodatku je doplnenie projektovej dokumentácie - Technická správa, Zmena 
č. 1 Zmena umiestnenia objektu SO 01 Garáže a prístrešok, Zmena č. 1 — Situácia. 

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých po ich podpise oboma 
zmluvnými stranami (2) vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia dostane 
Zhotoviteľ. 

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o diela zo dňa 26.08.2025 týmto dodatkom neupravené zostávajú 

aj naďalejv platnosti bez zmeny. 

3.4 Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, dodatok 
uzatvárajú na základe svojej skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle, že dodatok nebol 

uzatvorený tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu sjej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

3,6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha : Príloha č. 1. — Rozhodnutie 
stavebného úradu Č.j.:52026/00299 — rozh. 

V Stožku, dňa 2. LÉ V Krupine, dňa x 40. 5, 202: 
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Ičo: KAZAT, DIČ: 2 62462 

podpisla pečiatka podpis a pečiatka 
Bc. Darina Petrincová m v— 

starostka obce konateľ
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5202610299 — rozh, 

OBEC VÍGĽAŠ 
Spoločný Obecný úrad vo Vígi Zvolenská I, 962 02 Vígľaš 

Č.j.: 82026/00299 - rozh. Vo Vígľaši dňa 29.04.2026 

Vybavuje: mmm, č. an) 

OBEC VÍGĽAŠ 

S) 
latnosť 

dňom ... 
Toto rozhodnutie nadobudl m: 

ROZHODNUTIE 

Obec Stožok, so sídlom Stožok 47, 962 02 Stožok, 1ČO: 320293 (ďalej len „stavebník“), 

doručila dňa 08.04.2026 na tunajší úrad žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením pre 

stavbu „Zberný dvor“, na pozemku parc. KN- C č. 2228, y kat. území Stožok, ktorá bola povolená 

stavebným povolením Obce Vígľaš, dňa 24.05.2024 pod č.j.: 92024/00211 — rozh., ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 27.05.2024. 

á 
Obec Vígľaš, ako príslušný stavebný úrad podľa $ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zh. 

9 územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

stavebný zákon) prerokoval žiadosť stavebníka podľa $ 6% ods. Z stavebného zákona v rozsahu, 

vakom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného 

konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, a rozhodol takto: 

Zmena nedokončenej stavby „Zberný dvor“, umiestnenej vkat. území Stožok, na 

pozemku parc. KN- C č. 2228 sa 

povoľuje 

pre stavebníka Obec Stožok, so sídlom Stožok 47, 962 02 Stožok, 1ČO: 320293 

v tomto rozsahu: 

v zmene projektu: 

pôvodný: 
Projeltová dokumentácia rieši: 
SO 01 Garáže a prístrešok 

Na bezpečné uloženie mechanizmov a techniky zberného dvora bude slúžiť objekt garáží s 

uzamykateľnými vrátami. V etvorenej časti objektu budú uskladnené veľkokapacitné big-bagy. 

Konštrukciu objektu tvorí nosný oceľový skelet, ktorého obvodový plášť je z oceľových trapézových 

poplastovaných plechov. Zastrešenie objektu je pultovou strechou s krytinou z oceľových 

poplastovaných trapézových plechov. 

Účelové jednotky: 
151,00 m? zastavaná plocha: 

obostavaný priestor: 301,60 m? 

SO 02 Spevnené plochy 

V zbernom dvore bude riešené nakladanie s odpadom vznikajúcim ná území obce a v jej katastri. 

Realizáciou zberného dvora sa vytvoria podmienky pre dovoz, dočasné uskladnenie a prípravu pre 
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82026100299 — rozh. 

odvoz zhodnocovanie a likvidáciu vytriedeného odpadu oprávnenou erganizáciou. Výstavba zberného 

dvora je navrhnutá na okraji obce, va východnej časti, na parcele c.2228, ktorej vlastníkom je obce 

Príslup do areálu zberného dvora bude z obecnej komunikácie dvojkrídlovou vstupnou bránou. V 

zbernom dvore je navrhnutý objekt — garáže a prístrešok. Na spevnených plochách areálu budú 

umiestnené kontajnery na triedený komunálny odpad, drobný stavebný odpad, ktoré budú po zaplnení 

prevádzkovateľom nakladané a odvážané na zhodnocovanie a likvidáciu. Spevnené plochy areálu 

budú pozostávať z betónovej manipulačnej plochy, plochy s povrchom z drveného kameniva a 

novobudovaným prístupom do zberného dvora s asfaltobetónovým krytom. 

. 
Účelové jednotky: 

spevnené plochy s betónovým krytom: 700,00 mž 
. povrch zo štrkodrvy: 294,00 m> 
. 994,00 mž 
. 

celková spevnená plocha ZD: 
asfaltová plocha prístupu na ZD: 24,00 m? 

SO 03 Oplotenie 
Zberný dvor je navrhnutý na pozemku obce v jej východnej častí. Pozemok je prístupný z obecnej 

komunikácie. V zbernom dvore bude riešené nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcim na 

území mesta, Realizáciou zberného dvora sa vytvoria podmienky pre dovoz, dočasné uskladnenie a 

prípravu pre odyoz na zhodnocovanie odpadov a zneškodnenie vytriedeného odpadu oprávnenou 

organizáciou. Zberný dvor má vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorým je potrebné sa riadiť. Aby 

nedašlo k nedovotenému vniknutiu do areálu a následnému poškodeniu životného prostredia areál 

musí byt oplotený a uzatvorený. 
Účelové jednotky: 
. dížka oplotenia: 144,00 m 
. brána dvojkrídlová: 6,0x2,0 m 

nový: 
Zmena umiestnenia objektu SO 01: 
Projekt zmeny rieši nové vhodnejšie miesto osadenia objektu garáží a prístrešku a zmenu umiestnenia 

vjazdu a dvojkrídlovej brány. Dvajkrídlová brána do areálu bude umiestnená pri západnej hranici 

areálu s vjazdom z juhu, z prístupovej komunikácie. Objekt garáží a prístrešku bude umiestnený pri 

východnom oplotení. Pri realizácii stavby nedôjde ku stavebnej zmene objektu SO 01, objekt len bude 

osadený na inom mieste areálu zberného dvora. Veľkorozmerové kontajnery, ktoré boli pôvodne 

navrhnuté pri východnom oplotení, budú z tohto dôvodu teraz umiestnené pri severnom oplotení, 

oproti vjazdu do areálu. Spevnené plochy — betónová plocha a plocha z kameniva zostávajú plošne 

nezmenené. Dôvodom zmeny stavby je, že v priebehu rokov od vypracovania projektovej 

dokumentácie po začiatok realizácie došlo k výškovej zmene terénu. 

a uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky: 

1 Zmena stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v pôvodnom stavebnom konaní 

doplnenej projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením, ktarú vypracovala MM 
mier, Hurbanova [2, Banská Bystrica „ dátum O .-© HN zutorizovaný stavebný i 

vyhotovenia projektovej dokumentácie 03/2026. a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné 

zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky dotknutých orgánov vydaných k 

umiestneniu a k uskutočneniu stavby, uplatnené v konaní: 

Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene pod č. 

ORHZ-ZV1-2026/00410-003 zo dňa 27.04.2026: 

súhlasí bez pripomienok 

S. Rozhodnutieo námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania: 
- účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní žiadne námietky ani pripomienky 

Podľa $ 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 

dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch 

neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu, 
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52026100299 — rozh. 

Podľa $ 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov 

konania. 

Všetky ostatné podmienky právoplatného stavebného povolenia, ktoré vydala Ohec Vígľaš, pod 

S2024/00211 - rozh. zo dňa 24.05.2024, ostávajú okrem uvedených zmien plnom rozsahu 

v platnosti 

Odôvodnenie : 
Obec Stožok, so sídlam Stožok 47, 962 02 Stožok, IČO: 320293 (ďalej len „„stavebník“), doručila dňa 

08.04.2026 na tunajší úrad žiadosť © povolenie zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Zberný 

dvor“, na pozemku parc. KN- C č. 2228, v kat. emí Stožok, ktorá bola povolená stavebným 
52024/00211 — rozh., ktoré nadobudlo povolením Obce Vígľaš, dňa 24.05.2024 pod č. 

právoplatnosť 27.05.2024. 

Zmena pozostáva v zmene projektu stavby a v zimene umiestnenia stavby. 

Uvedeným dňom začalo konanie o zmene stavby pred jej dokončením 

Stavebný úrad oznámil začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením oznámením pod č. 

$2026/00299 - ozn. zo dňa 09.04.2026 podľa $ 68 stavebného zákona známym účastníkom konania a 

dotknutým orgánom a určil termín uplatnenia námietok a pripomienok najneskôr do 7 pracovných dní 

odo dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na ne neprihliadne. V súlade s $ 61 ods. 2 stavebného 

zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pretože sú mu dobre známe pomucry 

staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby 

Stavebný úrad preskúmal žiadosť © povolenie zmeny stavby v konaní podľa $ 68 ods. 2 stavebného 

zákoná a zistil, že uskutočnením nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či 

jmy účastníkov konania. Zmeny nie sú vrozpore s územným ohrozené práva a oprávnené z: 

rozhodnutím o umiestnením stavby. 

Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia predmetnej zmeny stavby pred jej 

dokončením a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

++ 

Správny poplatok v zmysle $ 4 ods. 1 písm. a) zákona NR. SR. 145/1995 Z.z. a správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov nebol vybraný. 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa $ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v zneni neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia konajúcemu orgánu, Obci Vígľaš, Zvolenská I, 962 02 Vígľaš. 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní je možné rozhodnutie preskúmať 

súdom podľa Správneho súdneho poriadku. 

Ing. RÓ! Záchenský 
starosta obce 

Doručí 

1 Ohec Stožok, Stožok 47, 962 02 Stožok 

2 Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 
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52026/00299 — rozh. 

Pasienková spoločnosť Stožok, pozemkové spoločenstvo 
BRNE ERNIE BOO OHNE — projektant stavby 
SPP — distribúcia, a. s. Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen 
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 
Stredoslovenská distribučná a.s., Prí Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru , Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 

10. Slovak Telekotn, a.s., Horná 77, P.O.BOX 4, 974 08 Banská Bystrica 

11 Okresný úrad. odbor starostlivosti a ŽP (ŠSOPaK), Tajovského l462/9, 962 12 Detva 

12 Okresný úrad, odbor starostlivosti a ŽP (ŠVS), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva 

13 Okresný úrad, odbor starostlivosti © ŽP (ŠSOH), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva 

Po právoplatnosti: 

1 Obec Stožok, Stožok 47, 962 02 Stožok 
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